

Produksi sampai serah terima

Cara memakai sistem produksi, langkah demi langkah: klien dan proyek, produk dan BOM, quotation, Job Order, bahan dari BOM, progres dan vendor, peti, surat jalan, pemasangan, sampai BAST ditandatangani. Setiap langkah di dokumen ini sudah dijalankan dalam simulasi terhadap database yang sama dengan sistem live.

Versi 24 September 2026 · dibuat otomatis dari tabel pengetahuan John Lau (ops_asst.processes). Gambar diambil dari uji jalan lewat layar live (19 langkah, 2026-09-24) dengan data uji; yang tidak ada di uji jalan diambil dari mode demo.

1. Klien dan proyek (order)	6. Progres produksi dan vendor
2. Produk, tahap produksi dan BOM	7. Mengemas peti dan label
3. Quotation ke klien	8. Surat jalan dan barang sampai
4. Job Order (SPK)	9. Pemasangan dan temuan
5. Bahan: PR dari BOM	10. Serah terima (BAST)

Sebelum mulai

Siapa mengerjakan apa. Sales/PM (akses `project`) mencatat klien, proyek, quotation dan serah terima. PPIC/mandor (akses `production` , dan `procurement` untuk PR) membuat produk dan BOM, Job Order, mencatat progres dan vendor. Tim pengiriman (akses `delivery`) mengemas peti, membuat surat jalan, mencatat sampai dan pemasangan. BAST hanya dicatat oleh yang memegang wewenang serah terima proyek.

Status proyek bergerak sendiri. INQUIRY → QUOTATION_SENT (quotation dikirim) → DEAL (disetujui) → IN_PRODUCTION (Job Order pertama) → SHIPPED (surat jalan pertama) → DONE (BAST). Surat jalan hanya boleh berisi yang sudah selesai dibuat, jadi Job Order dibuat dari baris order dan semua tahapannya dicatat.

Tanya John Lau kapan saja. Tombol `John Lau` ada di pojok kanan bawah setiap halaman. Tanyakan "SPK mana yang terlambat?", "sudah sampai mana pengiriman ke klien?" atau "kenapa surat jalan saya ditolak?". Panduannya tetap terbuka saat Anda pindah halaman, dan langkah yang sesuai dengan halaman yang sedang dibuka ditandai `you are here` . Percakapan tersimpan, jadi tidak hilang walaupun halaman di-refresh.

Angka dibaca dari layarnya. John Lau menjawab Job Order yang lewat tanggal dan progres pengiriman per proyek langsung dari data yang sama dengan layar Produksi dan Serah terima, sesuai akses Anda.

1

Klien dan proyek (order)

Layar: /proyek/order · Butuh: project.create · diuji lewat layar live: 2 langkah

Setiap pesanan dimulai sebagai proyek milik seorang klien. Status proyek bergerak sendiri mengikuti pekerjaan: INQUIRY → QUOTATION_SENT (quotation dikirim) → DEAL (disetujui) → IN_PRODUCTION (Job Order pertama) → SHIPPED (surat jalan pertama) → DONE (BAST).

1. Buka Master data → Clients, tekan **Klien baru**, isi nama klien, kontak, telepon dan alamat, lalu **Simpan**. Klien juga bisa dibuat langsung dari laci proyek.

Kenapa: Nama klien wajib (name_required); nama yang sudah ada ditolak (client_exists).

– → klien baru

OPS TALALIVING
PT TALAHOME

Keluar R

MASTER DATA

Klien

Siapa yang memesan: satu baris per klien, dengan kontakannya. Proyek memilih kliennya dari daftar ini.

+ Klien baru

Daftar klien LIVE

Klik untuk membuka klien: proyek, quotation, catatan komunikasi, dan follow-up.

Q Cari nama, kode, kontak... ☐ tampilkan yang diarsipkan

KLIEN	KONTAK	PROYEK	FOLLOW-UP
Hotel Laut Biru E2E CL-0001	Bu Sari 0812000111	0	—

Klien dibuat
CL-0001 · Hotel Laut Biru E2E

2. Buka Proyek → Order, tekan **Proyek baru**. Pilih klien, isi lokasi, penanggung jawab, tanggal mulai dan jadwal kirim, lalu **Simpan**.

Kenapa: Kosongkan kode proyek untuk nomor otomatis. Jadwal kirim sebelum tanggal mulai ditolak (dates_reversed).

– → INQUIRY

OPS TALALIVING

PT TALAHOME

Master Data

Projects

Client orders

Quotations

Client follow-ups

Cost vs projection

Delivery

Packing boxes & labels

Installation

Handover

Production

Keluar

R

PROJECTS

Proyek & pesanan

Siapa kliennya, di mana statusnya, apa saja yang dipesan dan kapan dikirim. Tiap item pesanan bisa dijadikan item code untuk disusun BOM-nya.

+ Proyek baru

2 proyek

Klik untuk membuka pesanan, mengubah status, dan menambah item.

BERJALAN 2

Inquiry 2

Quotation terkirim 0

Deal / diproses 0

Produksi 0

Dikirim 0

Selesai 0

Batal 0

Semua 2

Q Cari kode, nama, klien...

PROYEK	KLIEN	STATUS	ITEM	KIRIM	NILAI
Restoran Hotel Laut Biru 25778 · Labuan Bajo	Hotel Laut Biru E2E	Inquiry	—	—	—
HOTEL SIMULASI 25777	Internal	Inquiry	—	—	—

Nilai = jumlah item x harga jual per unit; bila item belum berharga, nilai kontrak yang disepakati. Bukan faktur. Belanja terhadap proyek dibaca dari ledger, di halaman likuidasi.

Proyek dibuat

25778 · Restoran Hotel Laut Biru — status Inquiry

Tanya-jawab

Apakah status proyek perlu diubah manual?

Biasanya tidak. Status bergerak sendiri: quotation dikirim, disetujui, Job Order pertama, surat jalan pertama, dan BAST. Tombol status di laci proyek untuk koreksi atau pembatalan (dengan alasan).

Berikutnya: **Produk, tahap produksi dan BOM**

2

Produk, tahap produksi dan BOM

Layar: /produksi/bom · Butuh: production.create · diuji lewat layar live: 3 langkah

Produk (item code) adalah yang dibuat bengkel. BOM-nya berisi bahan dari database items dan tenaga kerja dengan tarifnya, dirilis sebagai revisi. Tahap produksi dicentang per produk: meja tanpa lampu atau kabel tidak melewati Machinery.

1. Buka Produksi → BOM, tekan **Produk baru**. Isi item code, kategori, nama, satuan dan ukuran, centang tahap produksi yang dilewati, lalu **Simpan**. Produk juga bisa dibuat dari baris order dengan **Jadikan item code**.

Kenapa: Item code tidak pernah diubah lagi. Tanpa centang, Job Order-nya menunggu keempat tahap termasuk Machinery.

— → produk tanpa BOM

OPS TALALIVING
PT TALAHOME

PRODUKSI

Produk & Bill of Materials

Per item code: gambar kerja, komponen per unit (bahan, sub-rakitan, tenaga kerja) dengan rate masing-masing, dan biaya produksinya. Bukan harga jual.

+ Produk baru

PRODUK	PUNYA BOM	BELUM ADA BOM	DATA BELUM LENGKAP
1 yang dijual dan dibuat sendiri	0 komponennya sudah tercatat	1 kebutuhan bahannya belum bisa dihitung	1 ukuran, gambar kerja atau gambar jadi

Katalog produk LIVE

Klik untuk melihat komponennya, mengubah jumlah, dan menghitung kebutuhan bahan untuk sekian unit.

Cari nama, kode atau kategori...

PRODUK	KATEGORI	KOMPONEN	BIAYA PRODUKSI / UNIT	KELENGKAPAN
Meja makan jati 180 EZE-MJ-01 · per unit	Meja	—	—	belum ada ukuran, gambar kerja, gambar jadi, BOM

⚠ Biaya produksi = bahan + sub-rakitan + tenaga kerja, ditambah persentase miscalculasi. Rate yang tidak diisi mengikuti harga standar katalog, atau harga beli terakhir; saat BOM dirilis, rate-nya dikunci. Komponen tanpa rate tidak dihitung nol — totalnya ditandai belum lengkap.

Produk dibuat
EZE-MJ-01 · Meja makan jati 180

2. Buka produknya, tekan **Tambah komponen**. Pilih **Dari database items** untuk bahan (jumlah, satuan, susut) atau **Tenaga kerja** untuk upah (nama, satuan, tarif), lalu **Tambah**.

Kenapa: Tenaga kerja tanpa tarif ditolak (rate_required). Barang yang belum ada di database bisa dibuat dengan "Buat item".

— → draft BOM

Meja makan jati 180

E2E-MJ-01 · Meja · per unit

Gambar Kerja 0

Gambar Jadi 0

Unggah

Link

Belum ada gambar kerja. BOM disusun dari gambar ini — unggah dulu kalau ada.

Ukuran belum diisi · Sanding / amplas → Finishing → Packing

Ubah

Belum ada: ukuran, gambar kerja, gambar jadi.

rev 1 · draft

Rate yang tidak diisi mengikuti harga katalog hari ini.

+ Cat PU clear

+ Kayu jati kering

+ Tukang kayu borongan meja

Kenapa versi ini ada — mis. 'ikut gambar kerja rev C, kaki diganti'

Rilis rev 1

Buang draft

Komponen per 1 unit 3 baris

+ Tambah komponen

KOMPONEN	KEBUTUHAN	RATE	SUBTOTAL
BAHAN			
Cat PU clear E2E-CAT	1.5 ltr	Rp 85,000 harga standar	Rp 127,500
Kayu jati kering E2E-JATI	0.12 m3	Rp 5,000,000 harga standar	Rp 600,000
TENAGA KERJA			
Tukang kayu borongan meja	1 hari	Rp 750,000 rate manual	Rp 750,000
Bahan & sub-rakitan			Rp 727,500
Tenaga kerja			Rp 750,000
Subtotal			Rp 1,477,500
Miskalkulasi	0	%	Rp 0
Biaya produksi per unit			Rp 1,477,500
E2E-MJ-01 · bukan harga jual			
Untuk	1	unit:	Rp 1,477,500

Komponen ditambahkan
Tukang kayu borongan meja

3. Isi catatan rilis, lalu tekan **Rilis rev N**.

Kenapa: Catatan wajib (note_required). Harga bahan diambil dari harga standar atau terakhir di database items; baris tanpa harga menahan rilis (unpriced_lines).

draft BOM → rev dirilis

Meja makan jati 180

E2E-MJ-01 · Meja · per unit

Gambar Kerja 0

Gambar Jadi 0

Unggah

Link

Belum ada gambar kerja. BOM disusun dari gambar ini — unggah dulu kalau ada.

Ukuran belum diisi · Sanding / amplas → Finishing → Packing

Ubah

Belum ada: ukuran, gambar kerja, gambar jadi.

rev 1 · dirilis

Rate dan biayanya terkunci. Mengubah baris mana pun membuka rev 2.

Riwayat rilis

Komponen per 1 unit 3 baris

+ Tambah komponen

KOMPONEN	KEBUTUHAN	RATE	SUBTOTAL
BAHAN			
Cat PU clear E2E-CAT	1.5 ltr	Rp 85,000 harga standar	Rp 127,500
Kayu jati kering E2E-JATI	0.12 m3	Rp 5,000,000 harga standar	Rp 600,000
TENAGA KERJA			
Tukang kayu borongan meja	1 hari	Rp 750,000 rate manual	Rp 750,000
Bahan & sub-rakitan			Rp 727,500
Tenaga kerja			Rp 750,000
Subtotal			Rp 1,477,500
Miskalkulasi	0	%	Rp 0
Biaya produksi per unit			Rp 1,477,500
E2E-MJ-01 · bukan harga jual			
Untuk	1	unit:	Rp 1,477,500

rev 1 dirilis
Rate dan biaya produksinya sekarang dikunci.

Berikutnya: **Quotation ke klien**

3

Quotation ke klien

Layar: /proyek/quotation · Butuh: project.update · **diuji lewat layar live: 4 langkah**

Quotation dihitung dari biaya BOM yang dirilis ditambah persen marketing, overhead dan margin. Dikirim ke klien, dan kalau disetujui, itemnya langsung menjadi baris order proyek.

1. Buka Proyek → Quotation, tekan **Quotation baru**, pilih proyek, lalu **Buat draft**.

Kenapa: Satu proyek hanya punya satu draft (draft_exists).

— → DRAFT

OPS TALALIVING
PT TALAHOME

← Semua quotation

QUOTATION · 25778

qt-26-09-24_01 · Rev 1

Restoran Hotel Laut Biru — Hotel Laut Biru E2E

LIVE Draft Pratinjau Kirim ke klien

MARKETING	OVERHEAD	MARGIN	PPN	BERLAKU SAMPAI	ESTIMASI PRODUKSI	DIKIRIM	Ubah
0%	0%	0% dari harga jual	tidak dikenakan	2026-10-24	—	belum	

Item ditawarkan 0 baris + Tambah item

ITEM	JUMLAH	PRODUKSI	ONGKOS / UNIT	MKT · OVH · MARGIN %	HARGA JUAL / UNIT	JUMLAH HARGA
Belum ada item. Pilih item code dari katalog — ongkos produksinya terbaca dari BOM yang sudah dirilis.						

INTERNAL — TIDAK TERCETAK

Total ongkos produksi —

Selisih harga jual — ongkos —

Subtotal —

Total —

Komunikasi dengan klien 0 catatan Catat

Belum ada catatan. Catat setiap telepon, WhatsApp, atau meeting — dan kapan harus dihubungi lagi.

John Lau

2. Di quotation itu tekan **Tambah item**: item code, jumlah, satuan, lalu simpan. Harga jual dihitung dari biaya BOM ditambah persen; bisa ditetapkan manual.

Kenapa: Item tanpa biaya (BOM belum dirilis dan tanpa ongkos manual) menahan pengiriman (cost_missing).

DRAFT → DRAFT

3. Tekan **Kirim ke klien**.

Kenapa: Quotation tanpa item ditolak (no_lines). Proyek pindah ke QUOTATION_SENT.

DRAFT → SENT

4. Kalau klien setuju tekan **Disetujui**; kalau menolak tekan **Ditolak**, tulis alasannya, lalu **Catat ditolak**. Untuk mengubah harga setelah dikirim pakai **Revisi**.

Kenapa: Menolak wajib beralasan (reason_required). Disetujui menyalin item menjadi baris order dan memindahkan proyek ke DEAL.

SENT → ACCEPTED / REJECTED

OPS TALALIVING
PT TALAHOME

Master Data

Projects

Client orders

Quotations

Client follow-ups

Cost vs projection

Delivery

Packing boxes & labels

Installation

Handover

Production

N
OPS TALALIVING

Keluar R

← Semua quotation

QUOTATION · 25778

qt-26-09-24_01 · Rev 1

Restoran Hotel Laut Biru — Hotel Laut Biru E2E

LIVE Disetujui Cetak

Disetujui 2026-09-24 — itemnya sudah masuk ke [pesanan 25778](#). Dari sana tiap item bisa dibuatkan Job Order.

MARKETING
0%

OVERHEAD
0%

MARGIN
0% dari harga jual

PPN
tidak dikenakan

BERLAKU SAMPAI
2026-10-24

ESTIMASI PRODUKSI
—

DIKIRIM
2026-09-24

Item ditawarkan 1 baris

ITEM	JUMLAH	PRODUKSI	ONGKOS / UNIT	MKT · OVH · MARGIN %	HARGA JUAL / UNIT	JUMLAH HARGA
1. Meja makan jati 180 E2E-MJ-01 · BOM rev 1	4 unit	—	Rp 1,477,500 dari BOM	0 · 0 · 0	Rp 1,477,500	Rp 5,910,000

INTERNAL — TIDAK TERCETAK

Total ongkos produksi **Rp 5,910,000**

Selisih harga jual — ongkos **Rp 0** (0% dari harga jual — menutup marketing, overhead, dan margin)

Subtotal Rp 5,910,000

Total Rp 5,910,000

Komunikasi dengan klien 0 catatan

Catat

Belum ada catatan. Catat setiap telepon, WhatsApp, atau meeting — dan kapan harus dihubungi lagi.

Disetujui — jadi pesanan

1 item masuk ke pesanan 25778. Proyek pindah ke Deal.

Tanya-jawab

Quotation tidak bisa dikirim karena "cost_missing".

Ada item yang belum punya biaya: BOM produknya belum dirilis, atau item tanpa item code belum diberi ongkos manual. Rilis BOM-nya di Produksi → BOM, atau isi ongkos manual per unit.

Berikutnya: **Job Order (SPK)**

4

Job Order (SPK)

Layar: `/proyek/order` · Butuh: `production.create` · **diuji lewat layar live: 1 langkah**

Job Order dibuat dari baris order proyek, sehingga yang dibuat bengkel terhitung terhadap yang dipesan klien. Job Order mengunci revisi BOM yang dirilis terakhir.

1. Buka proyeknya di **Proyek → Order**. Pada baris order tekan **Buat Job Order**, isi jumlah, jatuh tempo dan rute (Bengkel sendiri / Lewat vendor), lalu **Buat**.

Kenapa: Tombol muncul setelah baris punya item code. Job Order dari baris order ikut terhitung "sudah dibuat" saat surat jalan; Job Order yang dibuat di Produksi → Jadwal tanpa proyek tidak.

— → OPEN · proyek IN_PRODUCTION

Restoran Hotel Laut Biru
25778 · Hotel Laut Biru E2E

✓ Inquiry ✓ Quotation terkirim ✓ Deal / diproses **Produksi** Dikirim Selesai

Klik status untuk memindahkan — maju atau mundur. Setiap perpindahan tercatat di riwayat.

KLIEN: Hotel Laut Biru E2E KONTAK: Bu Sari · 0812000111 LOKASI: Labuan Bajo PIC: Ryan MULAI: — JADWAL KIRIM: — NILAI KONTRAK: —

Quotation qt-26-09-24_01 **Disetujui** Rp 5,910,000

Item dipesan 1 baris

ITEM	JUMLAH	HARGA JUAL / UNIT	KIRIM	ITEM CODE & BOM
Meja makan jati 180 dari qt-26-09-24_01	4 unit	Rp 1,477,500 Rp 5,910,000	—	E2E-MJ-01 biaya Rp 1,477,500 / unit 1 Job Order · 4 unit · 0 selesai

Nilai pesanan **Rp 5,910,000** Biaya produksi (dari BOM) **Rp 5,910,000**

Riwayat status (3)

Job Order dibuat
jo-26-09-24_01 · 4 unit · jatuh tempo 2026-10-15

Berikutnya: **Bahan: PR dari BOM**

5

Bahan: PR dari BOM

Layar: /produksi/jadwal · Butuh: procurement.create · diuji lewat layar live: 1 langkah

Kebutuhan bahan satu Job Order dihitung dari BOM-nya (dengan susut) dan dijadikan draft PR. Tiap baris membawa nomor Job Order dan item-nya, supaya proyeksi dan belanja nyata bisa dibandingkan.

1. Buka Produksi → Jadwal, klik Job Order-nya, lalu di bagian bahan tekan

Buat PR dari BOM.

Kenapa: Butuh akses procurement. PR dibuat sebagai draft: tiap baris membawa nomor Job Order dan item-nya; tenaga kerja tidak ikut.

→ PR DRAFT

2. Buka PR itu di Procurement → Requests, periksa jumlah dan harga, lalu

Submit for approval. Selanjutnya mengikuti SOP procurement.

PR DRAFT → SUBMITTED

Tanya-jawab

Tombol "Buat PR dari BOM" tidak muncul.

Tombol itu hanya untuk yang punya akses procurement, karena yang dibuat adalah permintaan pembelian. Job Order juga harus masih OPEN dan produknya punya BOM yang dirilis.

6

Progres produksi dan vendor

Layar: /produksi/jadwal · Butuh: production.update · **diuji lewat layar live: 3 langkah**

Progres dicatat per tahap per hari. Barang yang dikerjakan di luar (finishing, jok) dicatat keluar ke vendor dan kembali. Job Order ditutup setelah semua tahapannya selesai.

1. Di laci Job Order pilih tahap, isi jumlah, tanggal dan siapa yang mengerjakan, lalu **Catat**.

Kenapa: Tahap yang tidak dilewati produk ditolak (stage_not_on_product). Melebihi jumlah order ditolak (over_order). Koreksi pakai jumlah negatif dengan catatan.

Meja makan jati 180
jo-26-09-24_01 · 25778 · jatuh tempo 2026-10-15

• 21 hari lagi · Dikerjakan sendiri

0/4 unit selesai · 33% keseluruhan · sekarang di Sanding / amplas

No	Tahap	Progress	Status
1	Sanding / amplas menghaluskan barang mentah dari vendor	4/4	Selesai
2	Finishing cat · coating · politur	0/4	Pending
4	Packing bungkus, siap kirim	0/4	Pending

Kirim ke vendor

Catat hasil kerja

1. Sanding / amplas · 1 · 09/24/2026

Q. Siapa yang mengerjakan · Catatan — wajib kalau jumlahnya negatif

Tutup Job Order · **+ Catat**

Koreksi ditulis sebagai angka negatif dengan alasan — catatan lama tidak pernah diubah.

Bahan: proyeksi dari BOM vs yang benar-benar dibeli
Diukur terhadap rev 1

PROYEKSI BAHAN	TENAGA KERJA	DIMINTA (PR)	DISETUJUI	TERBAYAR
Rp 2,910,000 4 unit	Rp 3,000,000 diketik, bukan dihitung sistem	Rp 2,910,000 2 baris	Rp 0 dari yang diminta	Rp 0 sudah keluar uangnya

Sama persis dengan proyeksi — harganya memang diambil dari katalog yang sama. Selisih baru muncul saat jumlah diubah, vendor m...

09-26-09-24_01-L01 Cat PU clear · **Tercatat** · 4 unit · Sanding / amplas

09-26-09-24_01-L02 Kayu jati kering · Rp 2,400,000 · DRAFT

2. Untuk dikerjakan di vendor (misalnya finishing atau jok): pada Job Order bengkel sendiri tekan **Kirim ke vendor** dulu. Pilih proses dan vendor, isi jumlah dan tanggal dijanjikan kembali, lalu **Catat dikirim**. Saat kembali tekan **Catat kembali**.

Kenapa: Tanggal janji di masa lalu ditolak (promise_in_past). Yang kembali tidak boleh melebihi yang dikirim (over_sent).

— → di vendor → kembali

OPS TALALIVING

PT TALANOME

HR

Procurement

Master Data

Projects

Production

Products & BOM

Job Orders

PRODUCTION

Job Order

Apa yang sedang dibuat, sampai tahap mana, berapa terlambat ada di atas.

SEDANG DIKERJAKAN

1

Job Order terbuka

LEWAT TENGGAT

0

tidak ada yang ter

Papan Job Order

Klik satu job Order untuk melihat tiap tahap, siapa

Berjalan

Selesai

Semua

Meja makan jati 180

jo-26-09-24_01 · 25778

Sanding / amplas

4

Tahap: 1. Sanding / amplas (menghaluskan barang mentah da

4. Packing (bungkus, siap kirim)

Route: Dikerjakan sendiri Sanding / amplas → Finishing → Mach

Meja makan jati 180

jo-26-09-24_01 · 25778 · jatuh tempo 2026-10-15

21 hari lagi

Dikerjakan sendiri

0/4 unit selesai · 33% keseluruhan · sekarang di Sanding / amplas

1

Sanding / amplas

menghaluskan barang mentah dari vendor

4/4

2

Finishing

cat · coating · politur

0/4

4

Packing

bungkus, siap kirim

0/4

Kirim ke vendor

Catat hasil kerja

1. Sanding / amplas

1

09/24/2026

Siapa yang mengerjakan

Catatan — wajib kalau jumlahnya negat

Tutup Job Order

+ Catat

Koreksi ditulis sebagai angka negatif dengan alasan — catatan lama tidak pernah diubah.

Bahan: proyeksi dari BOM vs yang benar-benar dibeli

Diukur terhadap rev 1

PROYEKSI BAHAN

TENAGA KERJA

DIMINTA (PR)

DISETUJUI

TERBAYAR

Rp 2,910,000

Rp 3,000,000

Rp 2,910,000

Rp 0

Rp 0

4 unit

diketik, bukan dihitung sistem

2 baris

dari yang diminta

sudah keluar uangnya

Sama persis dengan proyeksi — harganya memang diambil dari katalog yang sama. Selisih baru muncul saat jumlah diubah, vendor m

09-26-09-24_01-L01

Cat PU clear

09-26-09-24_01-L02

Kayu jati kering

Rp 2,400,000

DRAFT

Tercatat

4 unit · Sanding / amplas

3. Setelah semua tahap selesai tekan **Tutup Job Order**, lalu **Tutup**.

Kenapa: Menutup sebelum selesai wajib beralasan.

OPEN → DONE

Tanya-jawab

Kenapa Job Order meja saya masih menunggu tahap Machinery?

Produknya belum punya daftar tahap sendiri, jadi ikut keempat tahap rutennya. Buka produk di Produksi → BOM, tekan "Ubah", centang hanya tahap yang benar-benar dilewati (misalnya Amplas, Finishing, Packing), lalu simpan. Tahap yang sudah punya progres di Job Order terbuka tidak bisa dibuang sampai Job Order itu ditutup.

Berikutnya: **Mengemas peti dan label**

7

Mengemas peti dan label

Layar: /proyek/peti · Butuh: `delivery.create` · **diuji lewat layar live: 1 langkah**

Barang jadi dikemas per peti dengan tujuan di dalam gedung klien dan isinya. Tiap peti punya label dengan QR yang dibuka tim di lokasi.

1. **Buka Proyek → Peti, tekan `Kemas peti`. Pilih proyek, isi tujuan di dalam gedung dan isi peti, lalu `Kemas & beri label`. Cetak labelnya dengan `Cetak label`.**

Kenapa: Tujuan dan isi wajib (`destination_required`, `contents_required`).

— → PACKED

The screenshot displays the 'OPS TALALIVING PT TALAHOME' web application. On the left is a dark green sidebar with a menu including 'Master Data', 'Projects', 'Client orders', 'Quotations', 'Client follow-ups', 'Cost vs projection', 'Delivery', 'Packing boxes & labels' (highlighted), 'Installation', 'Handover', and 'Production'. The main content area is titled 'PROJECTS Peti & label' and includes a subtitle: 'Satu peti, satu kode, satu ruangan tujuan. Label dicetak dari sini, dan QR-nya langsung membuka peti itu — yang scan di lokasi adalah tim kita sendiri yang sudah punya login.' A '+ Kemas peti' button is in the top right. Below this are four status cards: '1 Peti tercatat', '1 Belum naik truk', '1 Belum di-scan', and '0 Bermasalah'. A section titled 'Dikemas, belum ada truknya' contains a QR code, the text 'kol-26-09-24_01 belum naik truk', 'Restoran lantai 1', and '4 unit Meja makan jati 180'. It also features a 'LIVE' indicator, a 'Cetak label' button, and a 'Dikemas' button. At the bottom right, a notification box shows 'Peti kol-26-09-24_01' with '4 barang · Restoran lantai 1'.

Berikutnya: **Surat jalan dan barang sampai**

8

Surat jalan dan barang sampai

Layar: /proyek/pengiriman · Butuh: delivery.create · diuji lewat layar live: 2 langkah

Surat jalan hanya boleh berisi yang sudah selesai dibuat. Sampai di lokasi dicatat dengan foto surat jalan yang ditandatangani penerima.

1. Buka Proyek → Pengiriman, tekan **Buat surat jalan**. Isi jumlah per baris, centang peti yang ikut, isi sopir dan kendaraan, lalu **Berangkatkan N**.

Kenapa: Tidak boleh melebihi yang sudah selesai dibuat (not_enough_made). Proyek pindah ke SHIPPED.

— → IN_TRANSIT

OPS TALALIVING
PT TALAHOME

Keluar K

PROJECTS

Pengiriman

Yang sudah jadi dan masih di sini, yang sedang di jalan, dan yang sudah ditandatangani di lokasi. Surat jalan untuk barang yang belum jadi ditolak — janji seperti itu ketahuannya di lokasi.

1 pengiriman LIVE

Terbaru di atas. Yang berangkat dan tidak pernah dicatat sampai ditandai — bukan karena truknya hilang, tapi karena tidak ada yang menuliskannya.

Di jalan Restoran Hotel Laut Biru
krm-26-09-24_01 · berangkat: 2026-09-24 · Pak Made · DK 1234 XX

1 baris Catat sampai

4 unit · Meja makan jati 180

Surat jalan krm-26-09-24_01
1 baris berangkat

2. Saat sampai tekan **Catat sampai**, isi penerima, unggah foto surat jalan bertanda tangan (dan foto barang kalau ada), lalu **Simpan**.

Kenapa: Foto surat jalan yang ditandatangani wajib (surat_jalan_required).

IN_TRANSIT → ARRIVED

3. Di lokasi, scan QR di label peti lalu tekan **Sampai di site**; setelah dipasang tekan **Terpasang**, atau **Ada masalah** kalau isinya kurang atau rusak.

IN_TRANSIT → ON_SITE / INSTALLED / PROBLEM

Tanya-jawab

Surat jalan ditolak "not_enough_made", padahal barangnya sudah ada.

Surat jalan menghitung yang sudah selesai dibuat dari Job Order yang dibuat dari baris order itu, sampai tahap terakhirnya. Pastikan Job Order dibuat dari baris order (bukan dari Jadwal tanpa proyek) dan semua tahapnya sudah dicatat.

Berikutnya: **Pemasangan dan temuan**

Pemasangan dicatat per kunjungan: berapa unit terpasang dan oleh tim siapa. Yang salah dicatat sebagai temuan dan ditutup dengan keterangan perbaikannya.

1. **Buka Proyek → Instalasi, tekan **Catat pemasangan****. Isi jumlah terpasang per baris dan tim yang datang; kalau ada yang salah, tulis temuannya dan tingkatnya. Lalu **Catat N unit terpasang**.

Kenapa: Tidak boleh memasang lebih dari yang sudah di lokasi (not_enough_on_site).

– → terpasang

OPS TALALIVING
PT TALAHOME

Keluar K

PROJECTS
Instalasi

Yang sudah sampai di lokasi tapi belum terpasang, kunjungan yang sudah dikerjakan, dan temuan yang masih terbuka. Memasang lebih banyak dari yang terkirim ditolak.

1 kunjungan LIVE
Satu hari, satu tim, dan apa yang terpasang hari itu.

Selesai Restoran Hotel Laut Biru pas-26-09-24_01 · 2026-09-24
Tim Made
4 unit · Meja makan jati 180

0 temuan terbuka LIVE
Temuan hidup lebih lama dari kunjungan yang menemukannya; umurnya dihitung di sini.

Kunjungan pas-26-09-24_01
4 unit terpasang

2. Setelah diperbaiki, pada temuan itu tekan **Tutup**, tulis apa yang dikerjakan dan siapa yang memperbaiki, lalu **Simpan**.

Kenapa: Keterangan perbaikan wajib (fix_note_required).

temuan terbuka → temuan selesai

Berikutnya: **Serah terima (BAST)**

Serah terima dicatat dengan BAST yang sudah ditandatangani kedua pihak. Setelah itu proyek selesai (DONE).

1. Buka Proyek → Serah terima, tekan **Serah terima**. Isi yang tanda tangan dari klien dan dari kita, unggah BAST yang sudah ditandatangani, lalu **Catat serah terima**.

Kenapa: Butuh wewenang serah terima proyek; tim pengiriman saja ditolak (not_permitted). BAST wajib (bast_required).

SHIPPED → DONE

OPS TALALIVING
PT TALAHOME

Master Data

Projects

Client orders

Quotations

Client follow-ups

Cost vs projection

Delivery

Packing boxes & labels

Installation

Handover

Production

Keluar

R

PROJECTS

Serah terima

Dipesan, dibuat, dikirim, terpasang — empat angka per proyek, dan jarak di antaranya. Serah terima tanpa BAST yang ditandatangani ditolak.

Restoran Hotel Laut Biru

Hotel Laut Biru EZE · Labuan Bajo

Sudah serah terima

YANG DIPESAN KLIEN	DIPESAN	DIBUAT	BERANGKAT	SAMPAI	TERPASANG
Meja makan jati 180	4 unit	4	4	4	4
100% terpasang			✓ bast-26-09-24_01 2026-09-24 · Bu Sari, GM Hotel Laut Biru		

Serah terima tercatat

Restoran Hotel Laut Biru · 0 catatan terbuka dibekukan